

## Паспорт лин-проекта

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация процесса подготовки к прогулке

### Воспитанников младшего дошкольного возраста в осенне-зимний период»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Кардан Е.И., заведующий

МБ ДОУ «Детский сад № 106»

(ФИО, должность руководителя учреждения лин-проекта)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

### Обоснование:

1. Длительный процесс сбора воспитанников на прогулку.
2. Несогласованность действий взрослых в процессе одевания.

### Общие данные:

**Заказчик:** заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 106» Кардан Евгения Ивановна

**Процесс:** одевание воспитанников младшего дошкольного возраста

**Границы процесса:** от начала оптимизации процесса информирования до выхода на новый уровень обмена рабочей информацией

**Руководитель лин-проекта:** Кардан Е.И.

**Команда лин-проекта:** Тирасенко Е.С., старший воспитатель; Дорогайкина Л.Г., педагог-психолог; Скобелева Ж.Н. воспитатель; Яковлева К.А. воспитатель.

### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени одевания, минуты	37мин	15 мин

### Эффекты:

1. Согласованность действий взрослых в процессе одевания

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» января 2023г.
2. Картирование текущего состояния (с «11» января 2023 г. по «13» января 2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «16» января 2023 г. по «20» января 2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «23» января 2023 г. по «27» января 2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «30» января 2023 г. по «03» февраля 2023 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «06» февраля 2023 г. по «10» февраля 2023 г.)
7. Внедрение улучшений (с «13» февраля 2023 г. по «12» мая 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «15» мая 2023г. по «26» мая 2023 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «01» июня 2023 г. по « » г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2023 г. по «30» июня 2023 г.)